График выполнения ремонтных работ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

по ремонту помещений: фойе, тамбуры, входные группы в подъездах №1, №2, №3, №4, №5 в многоквартирном жилом доме по адресу 620109, г. Екатеринбург, ул. Токарей, 68

	а в г у с т															с е н т я б р ь																												о к т я б р ь											
Наименование работ	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Снятие старого покрытия со стен (с учетом сроков демонтажа радиаторв отопления силами ТСЖ)	2,4	2,4	2,4			3	3	3																	1,5	1,5	1,5	1,5																														
Демонтаж камер видео наблюдения	2,4					3																			1,5																																
Выравнивание стен под укладку плитки и зеркал, Монтаж металлической сетки под настенную плитку		2,4	2,4	2,4	2,4						3	3	3	3	3														1,5	1,5	1,5	1,5	1,5																										
Демонтаж напольной плитки						2,4	2,4	2,4							3	3	3	3																1,5	1,5	1,5	1,5																								
Выравнивание уровня пола с просушкой, укладка армирующей сетки, устройство стяжки пола									2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4						3	3	3	3	3	3	3															1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5														
Монтаж подвесного потолка и светильников																							2,4	2,4	2,4												3	3	3														1,5	1,5	1,5			
Укладка керамогранитной плитки на стены														2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4								3	3	3	3	3	3	3										1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5								
Укладка керамогранитной плитки на пол																		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4										3	3	3	3	3													1,5	1,5	1,5	1,5	1,5					

2 подъезд, 4 подъезд

3 подъезд

1, 5 подъезды